

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

Table with 4 rows and 4 columns containing project details: CONTRATISTA, DOMICILIO, OBRA, CONTRATO, PERIODO, TELÉFONO, P.G.O., ID OBRA, FAX, UBICACIÓN, ESTADO, ESTIMACIÓN, FECHA.

Table with 8 columns: CLAVE, CONCEPTO, A, B, C, D, OBRA EXTERIOR, IMPORTE ESTIMADO. It contains a summary section 'RESUMEN:' with 6 rows of cost estimates for construction items like CIMENTACION - PRELIMINARES, CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES, etc.

1.1.7	CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION	\$9,912.79	\$9,912.79
1.1.8	CIMENTACION - MURE DE ENRASE	\$16,884.86	\$16,884.86
1.2.1	ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA	\$43,068.51	\$43,068.51
1.2.2	ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA	\$29,439.78	\$29,439.78
1.2.3	ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA	\$53,711.12	\$53,711.12
1.3.1	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS	\$55,674.90	\$55,674.90
1.3.2	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS	\$41,660.28	\$41,660.28
SUBTOTAL			\$327,193.68
16% I.V.A.			\$52,350.99
TOTAL			\$379,544.67

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS