fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 1 DE 28
CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 PARTIDA: 3.1 PRELIMINARES
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
2-7 B-C CANCHA 30.00 19.70 1.00 M2 591.00
LIMPIA, TRAZO Y
11061 NIVELACION DEL TERRENO
(AREA DE EDIFICIOS).
TOTAL M2 591.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 2 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.1 PRELIMINARES

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

11007.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

DEMOLICION A MANO DE
CONCRETO HIDRAULICO

SIMPLE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, INCL. CARGA
MANUAL, ACARREOS EN

CARRETILLA HASTA EL
LUGAR DE ACOPIO DEL

MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 3 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

11071

EXCAVACION A MANO,

TERRENO INVESTIGADO EN

OBRA A CUALQUIER

PROFUNDIDAD. INC. AFINE

DE TALUD Y ACARREO,
DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA EN CAMION VOLTEO

DE MATERIAL NO UTIL
CARGADO A MANO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.
CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 4 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

81169.1

DISCO ABRASIVO INC.
EQUIPO, MANO DE OBRA,

MATERIAL FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CORTE CON CORTADORA DE

HERRAMIENTA, RETIRO DE

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

ML

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 5 DE 28
CONTRATO: .
PARTIDA: 3.2 CIMENTACION
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

PLANTILLA DE CONCRETO
11105 HECHO EN OBRA F'c=100

KG/CM2 DE 5 CM DE

ESPESOR.

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 6 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

#3 F'y=4200 KG/CM2,

12034 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 7 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

#4 F'y=4200 KG/CM2,

12035 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 8 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

#5 F'y=4200 KG/CM2,

12036 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 9 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

12037

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

DEL #6 AL #12 F'y=4200
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIO.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONST
EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 10 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

12010

CONCRETO F c=250KG/CM2

EN CIMENTACI N TMA. 3/4
HECHO EN OBRA INC.
COLOCADO, VIBRADO Y
CURADO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONST
EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 11 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

11121

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

RELLENO Y COMPACTACION
DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM.

DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MEDIR COMPACTO.

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 12 DE 28

CONTRATO:

PARTIDA: 3.2 CIMENTACION
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
CIMBRA PARA CIMENTACION
12021 CON MADERA DE PINO DE
3a., ACABADO COMUN, INCL.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 13 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ACERO DE REFUERZO EN

ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAY
DESPERDICIO.

ESTRUCTURA CON VARILLA
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
21203 SUMINISTRO, HABILITADO,

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




r
AN
‘lE#u INSTITUTO OAXAQUENO CON
g

EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 14 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

21206

ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL

12 F Y=4200 KG/CM2 INC.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 15 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

21101

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CIMBRA EN COLUMNAS Y
MUROS, ACABADO

APARENTE CON TRIPLAY DE
PINO DE 16 MM., INCL.
CIMBRADO, DESCIMBRADO,

HABILITADO Y CHAFLANES U
OCHAVOS.

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 16 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

OBRA, INCL. VIBRADO Y
CURADO EN LOSAS, INC.
AFINE Y ACABADO PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE.

21301

CONCRETO F'c=250 KG/CM2
EN ESTRUCTURAS Y LOSAS
CON T.M.A. 3/4" HECHO EN

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 17 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

S/C30001

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ASENTAMIENTO DE PLACAS
METALICAS DE ESTRUCTURA
A BASE DE GROUT N.M. NO

METALICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE

MATERIALES, NIVELACION,
CIMBRA DE FRONTERAS,
DESCIMBRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P.U.O.T.

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 18 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION
CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-001

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLACA DE FNACION EN

COLUMNAS PARA RECIBIR
ESTRUCTURA DE 3/4"

(19.1MM) DE ESPESOR DE
ACERO A-36 DE 45X45 CM.

CON 2 ANCLAS EN C DE
REDONDO LISO DE 1" Y UN
DESARROLLO DE 102 CM,

INCLUYE: PLACAS DE 3/4
TUERCAS, CONTRATUERCAS

Y RONDANAS, TRAZO,
MATERIALES, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

CORTES, EQUIPO DE CORTE,
FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y

ANDAMIOS.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO:
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.:

01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 19 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

DE 2 ANGULOS LI DE 2

EN CUERDA SUPERIOR

36 F'Y= 2530 KG/CM2,
SEGUN EL PROYECTO;

ESTR-002.1 EQUIPO DE CORTE,

OBRA, EQUIPO,

9.50 M.

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-1 A BASE

1/2"X2 1/2" X 1/4" (CAL. 11,
6.10 KG/ML.) DE ESPESOR,

INFERIOR (CI), DE ACERO A-

INCLUYE: TRAZO, CORTES,

ELEVACIONES, MONTAJE,
SOLDADURA, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

HERRAMIENTA Y ANIDAMIOS,
A UNA ALTURA DE HASTA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

(CS) E

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 20 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-003

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARMADURA A-1 A BASE
PTR 2" X 2" X 3.00 MM

(CAL.11) DE ESPESOR, EN
DIAGONALES (D1)
MONTANTES (M1), DE

ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, MATERIALES,
CORTES, EQUIPO DE CORTE,

ELEVACIONES, MONTAJE,
SOLDADURA, APLICACION DE

PRIMER ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE ALKIDAL,

EN TODOS LOS ELEMENTOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA

ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

FECHA:

ESTADO: OAXACA
29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 21 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-004.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARMADURA A-1 A BASE
DE PTR DE 2"X2" X 4.6 MM
(CAL 7) DE ESPESOR, EN

DIAGONALES (D2), DE
ACERO A-36 F'Y= 2530

KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:

TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,

A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 M. m.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 22 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-005.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

DE PTR DE 2"X2" X 3.05 MM
(CAL. 11) DE ESPESOR, EN
CUERDA SUPERIOR (a) Y PTR

DE 2"X2"X1.90 MM (CAL. 14)
EN CUERDA INFERIOR (b), DE

ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:

TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,
A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 m.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 23 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-013.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM
DE ESPESOR (CAL. 14), EN

DIAGONAL (c) Y PTR DE
2"X2"X3.2 MM DE ESPESOR
(CAL. 11) EN MONTANTE (d),

DE ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 24 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-006

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE REDONDO LISO DE 1/2"

DE ESPESOR, PARA
CONTRAFLAMBEO DE
LARGUEROS, DE ACERO A-36

F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE;
ACARREOS, ANDAMIOS,

CORTES, SOLDADURA,
ACARREOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CA|
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

PTURADO

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

FECHA:

ESTADO: OAXACA
29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 25 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ESTR-007

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L1 EN CEN

CUERDA SUPERIOR, A BASE
DE CANAL MONTEN 6MT12
(2.66 MM) DE ACERO A-50

F'Y= 2100 KG/CM2 EN
TECHADO, COLOCADOS A

UNA ALTURA DE 9.50 M
SEGUN LAS

ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO:

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

NO CAPTURADO

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 26 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-008

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L2 EN CAJA
EN CUERDA SUPERIOR, A

BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT12 (2.66 MM) DE

ACERO A-50 F'Y= 2100
KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO:

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

NO CAPTURADO

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 27 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-016

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L3 EN CAJA
EN CUERDA SUPERIOR, A

BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT14 (2.66 MM, 4.07

KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y=
2100 KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9:50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




r
AN
‘lE#u INSTITUTO OAXAQUENO CON
g

EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 28 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-010 PIJAS Y TORNILLOS DE
1/4"@75. INCLUYE:
SUMINISTRO DE

DE OBRA, EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CUBIERTA A BASE DE
LAMINA LISA GALVANIZADA
ACANALADA TRAPEZOIDAL,
CAL. 26, CON TRASLAPE DE
10 CM, ANCLADA CON 2

MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, MANO

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




