fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 1 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.1 PRELIMINARES
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
27 B-C CANCHA 30.00 19.70 1.00 M2 591.00
LIMPIA, TRAZO Y
11061 NIVELACION DEL TERRENO
(AREA DE EDIFICIOS).
TOTAL M2 591.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 2 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.1 PRELIMINARES
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
DEMOLICION A MANO DE
CONCRETO HIDRAULICO
SIMPLE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, INCL. CARGA
MANUAL, ACARREOS EN
CARRETILLA HASTA EL
11007.1 LUGAR DE ACOPIO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL M2 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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(¢
A

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

DE C.V.
CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 3 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

11071

EXCAVACION A MANO,

TERRENO INVESTIGADO EN

OBRA A CUALQUIER

PROFUNDIDAD. INC. AFINE

DE TALUD Y ACARREO,
DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA EN CAMION VOLTEO

DE MATERIAL NO UTIL
CARGADO A MANO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025

HOJA 4 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CORTE CON CORTADORA DE

DISCO ABRASIVO INC.

EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, RETIRO DE
81169.1 MATERIAL FUERA DE LA

OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ML 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 5 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
PLANTILLA DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'c=100
11105 KG/CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR.
TOTAL M2 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025

HOJA 6 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA

#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
12034 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y

DESPERDICIO.

TOTAL KG 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025

HOJA 7 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA

#4 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
12035 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y

DESPERDICIO.

TOTAL KG 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025

HOJA 8 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA

#5 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
12036 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y

DESPERDICIO.

TOTAL KG 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 9 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA
DEL #6 AL #12 F'y=4200
12037 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIO.
TOTAL KG 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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‘l“:':u INSTITUTO (?r'\:(f\(}«.";ﬁ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\- J EDUCATIVA
CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE E]ECUClON: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 10 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CONCRETO F ¢=250KG/CM2

EN CIMENTACI N TMA. 3/4
12010 HECHO EN OBRA INC.
COLOCADO, VIBRADO Y

CURADO.

TOTAL M3 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONST
EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

HOJA 11 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS

PARTIDA: .
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

11121

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

RELLENO Y COMPACTACION
DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM.

DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MEDIR COMPACTO.

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 12 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2 CIMENTACION

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CIMBRA PARA CIMENTACION

CON MADERA DE PINO DE

12021 3a., ACABADO COMUN, INCL.

CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 13 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ACERO DE REFUERZO EN

ESTRUCTURA CON VARILLA

#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
21203 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAY

DESPERDICIO.

TOTAL KG 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 14 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

21206

ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL

12 F Y=4200 KG/CM2 INC.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 15 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CIMBRA EN COLUMNAS Y
MUROS, ACABADO

APARENTE CON TRIPLAY DE
21101 PINO DE 16 MM., INCL.
CIMBRADO, DESCIMBRADO,

HABILITADO Y CHAFLANES U
OCHAVOS.

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 16 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CONCRETO F'c=250 KG/CM2

EN ESTRUCTURAS Y LOSAS

CON T.M.A. 3/4" HECHO EN

OBRA, INCL. VIBRADO Y
21301 CURADO EN LOSAS, INC.

AFINE Y ACABADO PARA

RECIBIR

IMPERMEABILIZANTE.

TOTAL M3 0.00
SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 17 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

S/C30001

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ASENTAMIENTO DE PLACAS
METALICAS DE ESTRUCTURA
A BASE DE GROUT N.M. NO

METALICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE

MATERIALES, NIVELACION,
CIMBRA DE FRONTERAS,
DESCIMBRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P.U.O.T.

TOTAL M3 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO

DE C.V.

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 18 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION
CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-001

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLACA DE FNACION EN

COLUMNAS PARA RECIBIR
ESTRUCTURA DE 3/4"

(19.1MM) DE ESPESOR DE
ACERO A-36 DE 45X45 CM.

CON 2 ANCLAS EN C DE
REDONDO LISO DE 1" Y UN
DESARROLLO DE 102 CM,

INCLUYE: PLACAS DE 3/4
TUERCAS, CONTRATUERCAS

Y RONDANAS, TRAZO,
MATERIALES, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

CORTES, EQUIPO DE CORTE,
FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y

ANDAMIOS.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 19 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-002.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-1 A BASE

DE 2 ANGULOS LI DE 2
1/2"X2 1/2" X 1/4" (CAL. 11,

6.10 KG/ML.) DE ESPESOR,
EN CUERDA SUPERIOR (CS) E
INFERIOR (CI), DE ACERO A-

36 F'Y= 2530 KG/CM2,
SEGUN EL PROYECTO;

INCLUYE: TRAZO, CORTES,
EQUIPO DE CORTE,
ELEVACIONES, MONTAJE,

SOLDADURA, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANIDAMIOS,

A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 20 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-003

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARMADURA A-1 A BASE
PTR 2" X 2" X 3.00 MM

(CAL.11) DE ESPESOR, EN
DIAGONALES (D1)
MONTANTES (M1), DE

ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, MATERIALES,
CORTES, EQUIPO DE CORTE,

ELEVACIONES, MONTAJE,
SOLDADURA, APLICACION DE

PRIMER ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE ALKIDAL,

EN TODOS LOS ELEMENTOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA

ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 21 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARMADURA A-1 A BASE
DE PTR DE 2"X2" X 4.6 MM
(CAL 7) DE ESPESOR, EN

DIAGONALES (D2), DE
ACERO A-36 F'Y= 2530

KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,

ESTR-004.1 MONTAJE, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,

A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 M. m.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 22 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-005.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

DE PTR DE 2"X2" X 3.05 MM
(CAL. 11) DE ESPESOR, EN
CUERDA SUPERIOR (a) Y PTR

DE 2"X2"X1.90 MM (CAL. 14)
EN CUERDA INFERIOR (b), DE

ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:

TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,
A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 m.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 23 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM
DE ESPESOR (CAL. 14), EN

DIAGONAL (c) Y PTR DE
2"X2"X3.2 MM DE ESPESOR
(CAL. 11) EN MONTANTE (d),

DE ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL

PROYECTO; INCLUYE:
ESTR-013.1 TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 24 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-006

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE REDONDO LISO DE 1/2"

DE ESPESOR, PARA
CONTRAFLAMBEO DE
LARGUEROS, DE ACERO A-36

F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE;
ACARREOS, ANDAMIOS,

CORTES, SOLDADURA,
ACARREOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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7N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
‘l“:':u INSTITUTO (?r'\:(f\(}«.";ﬁ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\- J EDUCATIVA
CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE E]ECUClON: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025
OCTUBRE DE 2025
HOJA 25 DE 28
CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 ) DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

CLAVE CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L1 EN CEN
CUERDA SUPERIOR, A BASE
DE CANAL MONTEN 6MT12
(2.66 MM) DE ACERO A-50
F'Y= 2100 KG/CM2 EN
TECHADO, COLOCADOS A
UNA ALTURA DE 9.50 M
SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

ESTR-007

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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7N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
‘l“:':u INSTITUTO (?r'\:(f\(}«.";ﬁ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\- J EDUCATIVA
CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE E]ECUClON: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 26 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L2 EN CAJA

EN CUERDA SUPERIOR, A
BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT12 (2.66 MM) DE

ACERO A-50 F'Y= 2100
KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:

ESTR-008 TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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7N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
‘l“:':u INSTITUTO (?r'\:(f\(}«.";ﬁ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\- J EDUCATIVA
CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA
PERIODO DE E]ECUClON: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 27 DE 28

CONTRATO: PARTIDA: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 : DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L3 EN CAJA

EN CUERDA SUPERIOR, A
BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT14 (2.66 MM, 4.07

KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y=
2100 KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:

ESTR-016 TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9:50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 28 DE 28

CONTRATO: 3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS

PARTIDA:

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3 ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

ESTR-010 PIJAS Y TORNILLOS DE
1/4"@75. INCLUYE:
SUMINISTRO DE

DE OBRA, EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CUBIERTA A BASE DE
LAMINA LISA GALVANIZADA
ACANALADA TRAPEZOIDAL,
CAL. 26, CON TRASLAPE DE
10 CM, ANCLADA CON 2

MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, MANO

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




