INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10CIED

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOCUMENTO DE OBRA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V. R.F.C. COD120101ABC

OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CONTRATO N° 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

UBICACION ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA CODIFICACION 25196

FECHA DE INICIACION PROGRAMADA 09/09/2026 ID. DE OBRA 14094

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 17/11/2026 PROGRAMA 138

PERIODO DEL CONVENIO DE TIEMPO POR ANTICIPO DEL 09/09/2026 AL 17/11/2026 RAMO BEAGA0224

COMPANIA AFIANZADORA N/C DIAS DE PRORROGA 0

FIANZA DE ANTICIPO N° N/C 30.00% $164,896.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° N/C 10.00% $54,965.41
FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° N/C N/C N/C
N° DE DIAS DE LA SANCION 0 IMPORTE DE LA SANCION $0.00
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA SE REUNIERON EL DA 01 DE JULIO DE 2026

DEL DISTRITO DE CHOAPAM DE LA REGION CUENCA DEL PAPALOAPAN

LOS ABAJO FIRMANTES SE REUNIERON PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ANTES INDICADO, CONSISTENTES ENCONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC

“EL IOCIED”, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES D
MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA DE CONTRATO / FACTURA IMPORTE S/IVA
MONTO CONTRATADO 27/06/2026 $549,654.11
ESTIMACION 01 (ORDINARIA) - 01/06/2026 AL 30/06/2026 N/C $328,827.04
A) TOTAL EJERCIDO $328,827.04
B) SALDO NO EJERCIDO $220,827.07
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B) $549,654.11
ENTREGA Vo. Bo. Vo. Bo.

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO NOMBRE NO ASIGNADO PSTE. ING. EFRAIN CALIXTO CALVO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE OBRA JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS
Vo. Bo. Vo. Bo. RECIBE
ING. GERARDO VELASCO HERNANDEZ ING. ALLAN ERNESTO CRUZ HERNANDEZ LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACION DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECTOR GENERAL

Pégina 1l de 1

Generado por el Sistema de Estimaciones - 28/07/2026 06:07



