N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E:,: :N)S,L‘CT\_LT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INF ESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

1/1.3/1.3.2. OBRA EXTERIOR / HOJA:
ALBANILERIA Y ACABADOS / MUROS 1DE 14

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

PARTIDA:

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
ALBANILERIA Y
ACABADOS / MUROS

1/1.3/1.3.2

MURO DE TABIQUE ROJO
COMUN DE 20 A 21 CM DE
ESPESOR ASENTADO CON
31115 MORTERO CEM-ARENA 1:3
ACABADO COMUN PARA
ESTRUCTURA REGIONAL,
ZONA DE ALTA SISMICIDAD.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 M2

TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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NSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

EEK)?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
i+

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED
DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196
14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

1/1.3/1.3.3. OBRA EXTERIOR / HOJA:
ALBANILERIA Y ACABADOS / FIRMES Y :
2 DE 14
PISOS

CONTRATO:

PARTIDA:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO

LARGO ANCHO

EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAs UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
ALBANILERIA Y
ACABADOS / FIRMES Y
PISOS

1/1.3/1.3.3

PISO CONCRETO F'c=150
KG/CM2, 10 CM ESPESOR,
ACABADO PULIDO O

31220 RAYADO CON BROCHA DE
PELO, LOSAS DE 3.06x2M,
JUNTAS FRIAS, ACAB. CON
VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 M2

TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

URIEL ITZAMAR CR

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

UZ PRUDENCIO

REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR

P&gina 2 de 15



21N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10CIED
'l“#u STITUTO OAXAQUENC ONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
- EDUCATIVA DOCUMENTO DE OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V. REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC P.G.O.: 25196
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA ID OBRA(CONTRATO): 14094
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO) PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
CONTRATO: 1/1.3/1.3.5. OBRA EXTERIOR / HOJA: FECHA:
y PARTIDA: ALBANILERIA Y ACABADOS / APLANADOS Y JA: AL: :
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 3 DE 14 01/08/2026
AZULEJOS
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
OBRA EXTERIOR /
ALBANILERIA Y
1/1.3/1.3.5 ACABADOS /
APLANADOS Y
AZULEJOS
APLANADO MUROS CON
MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:2:6 A PLOMO Y .
3200 REGLA, ACABADO CON SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2
ESPONJA INCL. REMATES Y
EMBOQUILLADO.
TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR

P&gina 3 de 15



(9] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

3 |
=3 EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
OBRA:

UBICACION:

ESTIMACION No.:

TUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA

2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

PARTIDA:

1/1.3/1.3.6. OBRA EXTERIOR /
ALBANILERIA Y ACABADOS / PINTURA E
IMPERMEABILIZACION

HOJA:
4 DE 14

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION

LARGO ANCHO

CLAVE CONCEPTO
EJE

TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAs UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
ALBANILERIA Y
ACABADOS / PINTURA
E
IMPERMEABILIZACION

1/1.3/1.3.6

PINTURA VINIL ACRILICA
LAVABLE A DOS MANOS
UNIFORMES PARA MUROS,
ZOCLOS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES,
DEJANDO SECAR ENTRE
MANO Y MANO MINIMO 60
MINUTOS, DE LAS MARCAS:
VINIMEX DE COMEX,
KEMTONE DE SHERWIN
WILLIAMS, BERELEX
SUPERSATIN DE BEREL,
DULUX PROFESIONAL DE ICI
34003 O COLVIN OPTIMUS, COVER
MASTER DE ACUARIO; PARA
TONOS PASTEL O
CONCENTRADOS DEBERA
APLICAR PREVIAMENTE UN
FONDO EN COLOR BLANCO
DE LA MISMA CALIDAD DE LA
PINTURA DE ACABADO; INCL.
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR,
APLICACION DE SELLADOR
VINILICO, PLASTE CORRIDO,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 M2

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

P&gina 4 de 15



CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

EJE TRAMO

EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS

UNIDAD

TOTAL

TOTAL

0.00

M2

35005.099999999998545

SUMINISTRO Y APLICACION
DE IMPERMEABILIZANTE EN
LOSAS DE AZOTEA A BASE
DE SISTEMA LAMINAR
PREFABRICADO CON
ASFALTOS MODIFICADOS
SINTETICOS Y MEMBRANA
DE REFUERZO DE ALTA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
APLICADO A TERMOFUSION,
INC. LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, LA CUAL
DEBERA ESTAR LIBRE DE
POLVO Y PARTICULAS
SUELTAS, OBSTACULOS,
PROTUBERANCIAS Y
PERFECTAMENTE SECA,
APLICACION DE SELLADOR
ASFALTICO BASE SOLVENTE
Y SELLADO DE GRIETAS CON
EL MISMO
IMPERMEABILIZANTE
FUNDIDO, DE 4.0 MM DE
ESPESOR CON REFUERZO
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA
DE POLIESTER "SPOUND
BONDED" DE 180 GRS/M2,
RECUBIERTO POR AMBOS
LADOS CON ASFALTO
MODIFICADO APP
(POLIPROPILENO ATACTICO)
CON CONTENIDO EN 12% EN
VOLUMEN, (PARA ZONAS
CALIDAS Y TEMPLADAS),
ACABADO CON GRAVILLA
GRANULAR ESMALTADA AL
HORNO COLOR TERRACOTA.
MARCAS CHOVATEK,
IMPERQUIMIA, IMPAC,
TEXSA, PASA, FESTER,
SOPREMA MEXICO, GRUPO
NORK INTERNACIONAL CON
UNA GARANTIA DE 10 ANOS.
(DEBERA PRESENTAR UNA
MUESTRA FISICA DEL
SISTEMA A UTILIZAR PARA
SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00

M2

TOTAL

0.00

M2

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E:,: :N)S,L‘CT\_LT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INF ESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO: PARTIDA: 1/1.3/1.3.7. OBRA EXTERIOR / HOJA: AL: FECHA:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 ) ALBANILERIA Y ACABADOS / LIMPIEZAS 5 DE 14 ’ 01/08/2026
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
OBRA EXTERIOR /
1/1.3/1.3.7 ALBANILERIA Y
) - ACABADOS /
LIMPIEZAS
LIMPIEZA DE PISOS DE
CONCRETO Y/O MOSAICO DE
37005 PASTA, CERAMICA, ETC. CON SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2
CEPILLO, AGUA Y ACIDO
CLORHIDRICO.
| TOTAL 0.00 M2
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y
37030 TABLETAS POR AMBAS SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2
CARAS,
| TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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EE()?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
“:,: »N)S,L‘CT\_LT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INF

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

ESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V. REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC P.G.O.: 25196

UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA ID OBRA(CONTRATO): 14094

ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO) PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

FECHA:
01/08/2026

PARTIDA: 1/1.3.4/1.3.4.3.4.1. OBRA EXTERIOR / HOJA: AL
) ANDADOR / CIMENTACION 6 DE 14 :

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAsS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

1/1.3.4/1.3.4.3.4.1

OBRA EXTERIOR /
ANDADOR /
CIMENTACION

11080

EXCAVACION A MANO
CUALQUIER TERRENO
P/FORMACION DE PISOS,
PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS
DEPORTIVAS. INCL.
ACARREO DENTRO Y FUERA
DE LA OBRA DEL EN CAMION
VOLTEO DEL 100% DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION CARGADO A
MANO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M3

| TOTAL 0.00 M3

11101

PLANTILLA DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'c=100
KG/CM2 DE 6 CM DE
ESPESOR.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2

| TOTAL 0.00 M2

11121

RELLENO Y COMPACTACION
DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MEDIR COMPACTO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M3

TOTAL 0.00 M3

11131

SUM. Y RELLENO DE
MATERIAL INERTE
COMPACTADO CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MEDIR COMPACTO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M3

| TOTAL 0.00 M3

12076

MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION DE BLOCK DE
CONCRETO ASENTADO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:3
DE 15 CM. ESPESOR.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2

0.00 M2

| TOTAL

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

P&gina 7 de 15

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37



EE()?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
P.G.O.: 25196
ID OBRA(CONTRATO): 14094
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

1/1.3.4/1.3.4.3.4.3. OBRA EXTERIOR / HOJA:

PARTIDA: ANDADOR / ALBANILERIA Y ACABADOS 7 DE 14

FECHA:

AL: 01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
ANDADOR /
ALBANILERIA Y
ACABADOS

1/1.3.4/1.3.4.3.4.3

PISO CONCRETO F'c=150
KG/CM2, 10 CM ESPESOR,
ACABADO PULIDO O
31220 RAYADO CON BROCHA DE
PELO, LOSAS DE 3.06x2M,
JUNTAS FRIAS, ACAB. CON
VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 M2

TOTAL 0.00 M2

RODAPIE DE CONCRETO
F'c=150 KG/CM2 SECCION
PROMEDIO DE 15 X 20 CM
31250 ARMADA CON 5 VAR. #3
A.R.Y BASTON DE 1.4 M DE
LONGITUD CON VAR. #2 A.C.
25 CM.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 ML

| TOTAL 0.00 ML

FORJADO DE NARIZ EN
BANQUETAS, SE INCLUYE .
31256 UNICAMENTE CIMBRA Y SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

MANO DE OBRA.

0.00 ML

| TOTAL 0.00 ML

LIMPIEZA DE PISOS DE
CONCRETO Y/O MOSAICO DE
37005 PASTA, CERAMICA, ETC. CON
CEPILLO, AGUA Y ACIDO
CLORHIDRICO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 M2

| TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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EE()?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

1/1.4/1.4.1. OBRA EXTERIOR / HERRERIA HOJA:

PARTIDA: / PUERTAS 8 DE 14

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /

1/1.4/1.4.1
HERRERIA / PUERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PUERTA CON TABLERO
MULTIPANEL DE 1.00X2.50
DE ALTURA TOTAL INCL.
ANTEPECHO DE VIDRIO FljO .
41306 DE 6MM DE 30 A 40 CMS. SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE
ALUMINIO DE 2" Y
CERRADURA TIPO CAPFCE.

0.00 PZA

TOTAL 0.00 PZA

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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75N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

=0
II“H_.IH NSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

1/1.4/1.4.2. OBRA EXTERIOR / HERRERIA HOJA:
/ CANCELERIA 9 DE 14

PARTIDA:

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
HERRERIA /
CANCELERIA

1/1.4/1.4.2

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CANCELERIA DE
ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL LINEA 2"X1" ’
41313 INC.VIDRIO DE 6 MM.DE SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
ESPESOR HERRAJES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO.

0.00 M2

TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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nE()?u INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
P.G.O.: 25196
ID OBRA(CONTRATO): 14094
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

1/1.5/1.5.1. OBRA EXTERIOR /
INSTALACIONES / SALIDAS ELECTRICAS DE
CENTRO

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

HOJA:
10 DE 14

PARTIDA:

FECHA:
01/08/2026

AL:

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO

LARGO ANCHO

EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO PZAs UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
INSTALACIONES /
SALIDAS ELECTRICAS
DE CENTRO

1/1.5/15.1

SALIDA DE CENTRO Y/O
CONTACTO EN CAJA LAMINA
CON TUBO DE Fo.Go. PARED
DELGADA, Y CONDUCTORES
51002 TW CAL. 10 Y 12 MARCA
CONDUMEX, CONDUCTORES
MONTERREY, CONELEC O
LATINCASA, INCL.
APAGADOR.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 SAL

TOTAL 0.00 SAL

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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EE()?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
P.G.O.: 25196
ID OBRA(CONTRATO): 14094
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

1/1.5/1.5.2. OBRA EXTERIOR / HOJA:

PARTIDA: INSTALACIONES / LUMINARIAS 11 DE 14

FECHA:

AL: 01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
INSTALACIONES /
LUMINARIAS

1/1.5/1.5.2

SUMINSTRO Y COLOCACION
DE LUMINARIA DE ENERGIA
T-5 SOBREPONER DE 2
LAMPARAS DE 24 WATTS EN
DIMENCIONES DE 19 CM DE
ANCHO POR 60 CM DE
LARGO Y 7.5 CM DE
ESPESOR MODELO GCll4-224
(LICOMODINII), INCLUYE
GABINETE METALICO A 127
VOLTS CON ACRILICO,
ENVOLVENTE Y MATERIALES
DE FIJACION, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

51009-2 SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 PZA

TOTAL 0.00 PZA

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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EE()?H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

1/1.5/1.5.3. OBRA EXTERIOR / HOJA:

PARTIDA: INSTALACIONES / SALIDAS ESPECIALES 12 DE 14

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAsS UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
INSTALACIONES /
SALIDAS ESPECIALES

1/1.5/1.5.3

SALIDA DE CONTACTO
MONOFASICO POLARIZADO
DUPLEX 15 AMP. AH.CON
CAJA DE LAMINA Y TUBO
CONDUIT P.D. INCL. .
51051 CONDUCTORES MARCA SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS
CONDUMEX, CONDUCTORES
MONTERREY, CONELEC O
LATINCASA Y TODO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO.

0.00 SAL

TOTAL 0.00 SAL

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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75N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

=0
II“H_.IH NSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

REGION:

P.G.O.:

ID OBRA(CONTRATO):
PERIODO DE EJECUCION:

I0CIED

DOCUMENTO DE OBRA

CUENCA DEL PAPALOAPAN
25196

14094

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO: 1/1.5/1.5.4. OBRA EXTERIOR / HOJA:
y PARTIDA: INSTALACIONES / TABLEROS E JA:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 13 DE 14

INTERRUPTORES

AL:

FECHA:
01/08/2026

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
EJE TRAMO EDIFICIO

ALTO

PZAs UNIDAD TOTAL

OBRA EXTERIOR /
INSTALACIONES /
TABLEROS E
INTERRUPTORES

1/1.5/1.5.4

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TABLERO DE NTROL .
51354 Q0-4 SQUA?{E "D('?OO o SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SIMILAR.

0.00 PZA

TOTAL 0.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE INTERRUPTOR

51378 TERMOMAGNETICO DE 1
POLO DE 15 A 50 ATIPO QOL
INC. CONEXION Y PRUEBA.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

0.00 PZA

TOTAL 0.00 PZA

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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nE()?u INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
o »Ni"c‘/\_,vT‘(/)[‘O,'\Z\/‘QVJE\IC CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)

I0CIED
DOCUMENTO DE OBRA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
P.G.O.: 25196
ID OBRA(CONTRATO): 14094
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

CONTRATO: PARTIDA: 3/3.4/3.4.1. OBRA EXTERIOR / ANDADOR HOJA: AL: FECHA:
005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 ) / CIMENTACION 14 DE 14 : 01/08/2026
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAsS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
OBRA EXTERIOR /
3/3.4/3.4.1 ANDADOR /
CIMENTACION
LIMPIA, TRAZO Y
11061 NIVELACION DEL TERRENO SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS 0.00 M2
(AREA DE EDIFICIOS).
TOTAL 0.00 M2

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Generado por el Sistema de Estimaciones - 30/07/2026 06:37

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
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